

チケット

予定工数: 6.0 作業時間: 11.0

#	プロジェクト	親チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
90	ITシステム管理 係 定常業務		資材課のトラブル対応	終了	通常	石原 由浩	2017/11/17 08:23	2017/11/16	2017/11/24	2017/11/30 0 13:02	2017/11/30 13:02	0	
89	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	富士通のデモ会実施	終了	通常	石原 由浩	2017/11/16 15:28	2017/11/16	2017/12/08	2017/11/22 14:18	2017/11/22 14:18	0	
88	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	社長・本部長のプレゼン会	終了	通常	石原 由浩	2017/11/16 15:25	2017/11/16	2017/11/28	2017/11/29 08:05	2017/11/29 08:05	100	
85	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	17/11/13週の進捗会	終了	通常	白鳥 由希也	2017/11/09 08:20	2017/11/08	2017/11/14	2017/11/10 08:10	2017/11/10 08:10	100	
84	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #41: 大興電子・富士通の2社スケジュール	再見積の受領	終了	高め	石原 由浩	2017/11/09 08:07	2017/11/08	2017/11/28	2017/12/11 13:04	2017/12/11 13:04	100	
83	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	帳票類の情報収集	終了	通常	石原 由浩	2017/11/08 16:41	2017/11/08	2017/12/29	2017/12/26 08:28	2017/12/26 08:28	70	
82	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	2社の差異の資料作成	終了	通常	石原 由浩	2017/10/31 08:51	2017/10/25	2017/11/16	2017/11/16 15:19	2017/11/16 15:19	100	
80	ITシステム管理 係 定常業務		PCセットアップ	終了	通常	白鳥 由希也	2017/10/27 09:48	2017/10/27	2017/10/31	2017/11/06 12:02	2017/11/06 12:02	100	
78	ITシステム管理 係 定常業務		業務課のマクロ作成依頼	終了	低め	石原 由浩	2017/10/23 08:25	2017/10/16	2017/10/31	2017/11/06 08:37	2017/11/06 08:37	0	
76	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	他のパッケージリスト	終了	低め	石原 由浩	2017/10/17 08:15	2017/10/13	2017/10/31	2017/10/23 08:13	2017/10/23 08:13	100	
75	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #70: 90_現場での業務	業務課	終了	通常	石原 由浩	2017/10/17 08:05	2017/10/16	2017/11/30	2017/12/01 08:02	2017/12/01 08:02	100	
71	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #70: 90_現場での業務	資材課	終了	通常	石原 由浩	2017/10/11 08:51	2017/09/18	2017/10/13	2017/10/17 08:04	2017/12/01 13:00	100	
70	データ連携の自動化		90_現場での業務	終了	通常	石原 由浩	2017/10/11 08:50	2017/09/18	2017/11/30	2017/12/01 12:59	2017/12/01 12:59	100	
68	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #41: 大興電子・富士通の2社スケジュール	社長含めたデモ会	終了	通常	Mamiya Tomoyuki	2017/10/05 08:08	2017/10/05	2017/11/17	2017/11/08 16:33	2017/11/08 16:33	100	
67	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #49: 見積明細を受領	比較検討材料のまとめ	終了	通常	石原 由浩	2017/10/04 15:50	2017/10/06	2017/10/12	2017/10/11 15:51	2017/10/11 15:51	100	
66	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #49: 見積明細を受領	ITシステム管理係内で見積 もりの確認	終了	通常	石原 由浩	2017/10/04 15:47	2017/10/04	2017/10/10	2017/10/10 15:11	2017/10/10 15:11	100	
65	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #49: 見積明細を受領	2社の見積書に対する進捗 会の日程	終了	通常	白鳥 由希也	2017/10/03 14:11	2017/10/03	2017/10/18	2017/10/04 15:35	2017/10/04 15:35	0	

#	プロジェクト	親チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
63	ITシステム管理 係 定常業務		執務室の処分するPC	終了	通常	石原 由浩	2017/09/29 16:38	2017/10/0 2	2017/10/3 1	2017/10/1 7 10:33	2017/10/17 10:33	90	
62	ITシステム管理 係 定常業務		サーバの初期化	終了	通常	石原 由浩	2017/09/29 16:33	2017/10/0 2	2017/10/0 6	2017/10/0 2 14:19	2017/10/02 14:19	0	
60	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #48: ヒアリングの実施	再確認のための進捗会	終了	通常	石原 由浩	2017/09/21 08:09	2017/09/2 1	2017/09/2 9	2017/09/2 2 08:45	2017/09/22 08:45	100	
56	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #42: 質問事項の収集	各質問シート	終了	通常	石原 由浩	2017/09/07 14:32	2017/09/0 7	2017/09/1 2	2017/09/1 1 15:03	2017/09/11 15:03	100	
51	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	あずさ監査法人との連携	終了	通常	Mamiya Tomoyuki	2017/09/06 09:42	2017/09/1 2	2017/10/3 1	2017/09/2 0 15:59	2017/09/20 15:59	100	
50	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #42: 質問事項の収集	デモ実施でのキーワード抽出	終了	通常	Mamiya Tomoyuki	2017/09/05 13:49	2017/09/0 5	2017/09/0 8	2017/09/1 1 08:49	2017/09/11 08:49	100	
49	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #41: 大興電子・富士通の2社スケジュール	見積明細を受領	終了	通常	石原 由浩	2017/09/04 13:09	2017/10/0 3	2017/12/1 1	2017/10/3 1 08:41	2017/12/25 16:51	100	
48	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #41: 大興電子・富士通の2社スケジュール	ヒアリングの実施	終了	通常	石原 由浩	2017/09/04 13:09	2017/09/2 1	2017/09/2 9	2017/09/2 6 08:06	2017/09/26 08:06	100	
47	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #41: 大興電子・富士通の2社スケジュール	質問事項の送付	終了	通常	石原 由浩	2017/09/04 11:31	2017/09/1 1	2017/09/1 5	2017/09/1 8 15:03	2017/09/18 15:03	100	
42	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #41: 大興電子・富士通の2社スケジュール	質問事項の収集	終了	通常	石原 由浩	2017/09/04 08:28	2017/09/0 5	2017/09/1 2	2017/09/1 1 15:03	2017/09/11 15:03	100	
41	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	大興電子・富士通の2社スケジュール	終了	通常	石原 由浩	2017/09/04 08:19	2017/09/0 5	2017/12/1 1	2017/12/2 6 08:23	2017/12/26 08:23	100	
39	ITシステム管理 係 定常業務	プロジェクトタスク #36: PC管理帳簿作成	各部門のPC管理表の収集	終了	通常	石原 由浩	2017/09/01 08:10	2017/08/3 0	2017/08/3 1	2017/09/0 4 09:19	2017/09/04 09:19	100	
37	ITシステム管理 係 定常業務	プロジェクトタスク #36: PC管理帳簿作成	PC管理帳簿ベース作成	終了	通常	石原 由浩	2017/08/30 15:25	2017/08/3 0	2017/08/3 1	2017/09/0 1 08:00	2017/09/01 08:00	0	
36	ITシステム管理 係 定常業務		PC管理帳簿作成	終了	通常	白鳥 由希也	2017/08/30 15:24	2017/08/3 0	2017/09/2 7	2017/09/2 9 14:02	2017/09/29 14:02	100	
33	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #29: 富士通 GLOVIA smartのデモ	議事録作業	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 15:58	2017/08/2 9	2017/09/0 1	2017/09/0 1 08:39	2017/09/01 08:39	100	
32	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #28: NEC EXPLANNER Jのデモ	議事録作業	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 15:57	2017/08/2 9	2017/08/3 1	2017/09/0 1 08:37	2017/09/01 08:39	100	
31	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #27: 大興電子 rBOMのデモ	議事録作業	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 15:24	2017/08/2 9	2017/09/0 1	2017/09/0 1 16:22	2017/09/01 16:22	100	
30	データ連携の自 動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	生産管理の勉強	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:50	2017/08/2 9		2017/09/0 4 08:31	2017/09/04 08:31	30	

#	プロジェクト	親チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
29	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	富士通 GLOVIA smartのデモ	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:49	2017/08/29	2017/09/01	2017/09/04 08:22	2017/09/04 08:22	100	
28	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	NEC EXPLANNER J のデモ	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:48	2017/08/29	2017/08/31	2017/09/04 08:21	2017/09/04 08:21	100	
27	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	大興電子 rBOMのデモ	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:48	2017/08/29	2017/09/01	2017/09/04 08:20	2017/09/04 08:20	100	
26	データ連携の自動化		05_並行稼働	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
25	データ連携の自動化		05_システムテスト・教育	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
24	データ連携の自動化		04_設計・開発	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
23	データ連携の自動化		03_システム導入	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
22	データ連携の自動化		02_フィット&ギャップ分析	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:39				2017/08/29 13:39	0	
21	データ連携の自動化		01_システムの選定	終了	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:39	2017/08/29	2017/12/29	2017/12/26 08:31	2017/12/26 08:31	100	
12	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	生産管理の勉強	進行中	通常	石原 由浩	2017/08/28 14:30	2017/08/28	2017/08/31		2017/08/29 12:02	0	
10	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	富士通 GLOVIA smartのデモ	新規	通常	石原 由浩	2017/08/24 08:47	2017/08/29	2017/09/22		2017/08/24 08:56	0	
9	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	NEC EXPLANNER J のデモ	進行中	低め	石原 由浩	2017/08/24 08:46	2017/08/24	2017/09/22		2017/08/25 08:10	70	
8	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	大興電子 rBOMのデモ	進行中	通常	石原 由浩	2017/08/24 08:32	2017/08/24			2017/08/29 13:29	50	
7	01_システムの選定		パッケージ選定	進行中	通常	石原 由浩	2017/08/23 14:18	2017/08/24	2017/09/22		2017/08/29 13:29	30	