

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #21

01_システムの選定

2017/08/29 13:39 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/08/29
優先度:	通常	期日:	2017/12/29
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	4.50時間
説明			
パッケージシステムを選定する。			
子チケット:			
プロジェクトタスク # 27: 大興電子 rBOMのデモ			終了
プロジェクトタスク # 31: 議事録作業			終了
プロジェクトタスク # 28: NEC EXPLANNER J のデモ			終了
プロジェクトタスク # 32: 議事録作業			終了
プロジェクトタスク # 29: 富士通 GLOVIA smartのデモ			終了
プロジェクトタスク # 33: 議事録作業			終了
プロジェクトタスク # 30: 生産管理の勉強			終了
プロジェクトタスク # 41: 大興電子・富士通の2社スケジュール			終了
プロジェクトタスク # 42: 質問事項の収集			終了
プロジェクトタスク # 50: デモ実施でのキーワード抽出			終了
プロジェクトタスク # 56: 各質問シート			終了
プロジェクトタスク # 47: 質問事項の送付			終了
プロジェクトタスク # 48: ヒアリングの実施			終了
プロジェクトタスク # 60: 再確認のための進捗会			終了
プロジェクトタスク # 49: 見積明細を受領			終了
プロジェクトタスク # 65: 2社の見積書に対する進捗会の日程			終了
プロジェクトタスク # 66: ITシステム管理係内で見積もりの確認			終了
プロジェクトタスク # 67: 比較検討材料のまとめ			終了
プロジェクトタスク # 73: 同時接続数			終了
プロジェクトタスク # 68: 社長含めたデモ会			終了
プロジェクトタスク # 84: 再見積の受領			終了
プロジェクトタスク # 51: あずさ監査法人との連携			終了
プロジェクトタスク # 76: 他のパッケージリスト			終了
プロジェクトタスク # 82: 2社の差異の資料作成			終了
プロジェクトタスク # 83: 帳票類の情報収集			終了
プロジェクトタスク # 85: 17/11/13週の進捗会			終了
プロジェクトタスク # 88: 社長・本部長のプレゼン会			終了
プロジェクトタスク # 89: 富士通のデモ会実施			終了
プロジェクトタスク # 92: 富士通デモ会			終了

履歴

#1 - 2017/12/26 08:31 - 石原 由浩

- ステータスを新規から終了に変更

富士通に決定。
契約も完了したため、チケットを終了する。