

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #41

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定

大興電子・富士通の2社スケジュール

2017/09/04 08:19 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/05
優先度:	通常	期日:	2017/12/11
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
説明			
2社に対して、見積明細を提出してもらうスケジュールは、以下のとおり。			
9/4～9/8：岡本工作機械製作所側の質問事項まとめ			
9/11～9/15：2社に質問事項を送付し、回答を受領する			
9/19～9/22：2社が見積明細を作成するために必要な詳細ヒアリングの場を設ける			
9/25～9/29：2社からの見積明細を受領する			
子チケット:			
プロジェクトタスク # 42: 質問事項の収集			終了
プロジェクトタスク # 50: デモ実施でのキーワード抽出			終了
プロジェクトタスク # 56: 各質問シート			終了
プロジェクトタスク # 47: 質問事項の送付			終了
プロジェクトタスク # 48: ヒアリングの実施			終了
プロジェクトタスク # 60: 再確認のための進捗会			終了
プロジェクトタスク # 49: 見積明細を受領			終了
プロジェクトタスク # 65: 2社の見積書に対する進捗会の日程			終了
プロジェクトタスク # 66: ITシステム管理係内で見積もりの確認			終了
プロジェクトタスク # 67: 比較検討材料のまとめ			終了
プロジェクトタスク # 73: 同時接続数			終了
プロジェクトタスク # 68: 社長含めたデモ会			終了
プロジェクトタスク # 84: 再見積の受領			終了

履歴

- #1 - 2017/11/08 16:39 - 石原 由浩
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
 - 担当者 を 石原 由浩 から 白鳥 由希也 に変更

- #2 - 2017/11/08 16:47 - 石原 由浩
- 担当者 を 白鳥 由希也 から 石原 由浩 に変更

2017/11/08 打合せより

- ・富士通

大興電子で同じように、要件定義後はITSが設計・開発にした時の見積を受領する。

- ・大興電子

要件定義が5ヶ月となっているが、これを富士通と同じ期間の3ヶ月にした場合の見積を受領する。

- ・帳票のサンプル

各パッケージの帳票のサンプルを2社から頂く。

#3 - 2017/12/26 08:23 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更

全てのチケットが完了したため、終了とする。