

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #51

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定

あずさ監査法人との連携

2017/09/06 09:42 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/12
優先度:	通常	期日:	2017/10/31
担当者:	Mamiya Tomoyuki	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	1.00時間
説明			
- 前提 パッケージシステムの選定に関わりたいとあずさ監査法人から申し出があった。 - 目的 パッケージシステムを決定前に話をしたい。答えを聞きたい等。			

履歴

#1 - 2017/09/06 09:43 - 石原 由浩

- 担当者を 石原 由浩 から Mamiya Tomoyuki に変更

鈴木部長からメールにて展開。

※メールから抜粋
あずさ監査法人の会計監査チームと12日の週に別件で会うことになりました。
その際に、現在までの状況を私から説明します。
その後、あずさ監査法人のIT監査チームの八藤さん（当社の担当者）を交えて別途打合せを持ちたいとのことです。

#2 - 2017/09/11 15:09 - 石原 由浩

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

9/15(金)の午前に打合せをする。あずさ監査法人側からは決定権を持つ方が参加。
財務の関係・現状報告をする。弊社の参加者は新村、鈴木、稲毛。

#3 - 2017/09/20 15:59 - Mamiya Tomoyuki

- ステータスを 進行中 から 終了 に変更

9月15日（金）に鈴木部長・新村部長・稲毛さんで監査法人に訪問。
選定中のパッケージ2品を報告し、監査法人から了承を得た。

監査法人からは、導入作業はこのまま進めてください。とのこと。
適宜、状況報告を入れ、導入開始後からは適宜アドバイザーとして活動してくれるとのこと。（別費用）

本チケットは、一旦、クローズ。

#4 - 2017/09/20 15:59 - Mamiya Tomoyuki

- 進捗率を 0 から 100 に変更