

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #56

- プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
- プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール
- プロジェクトタスク # 42 (終了): 質問事項の収集

各質問シート

2017/09/07 14:32 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/07
優先度:	通常	期日:	2017/09/12
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
進捗具合を記す			

履歴

#1 - 2017/09/07 14:39 - 石原 由浩

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- 進捗率 を 0 から 50 に変更

現状のサーバにあるものと、各個人に聞いたもの（2017/09/07 14:30）

- ・ 新村部長
自身で所持。後ほど石原に送付。（受け取り後、私がサーバに置く）
- ・ 鈴木部長、稲毛さん
今週は忙しいため、9/11に持参（9/4に確認済み）
- ・ 櫻井次長
席を外していたため、聞けず。
- ・ 小河課長
提出物はなし。質問項目はないとの事
ないよりもわからないってほうが正しいってコメントを頂いた。
- ・ 小林さん
個人で作成中。思いついたものを追加しているとのこと。
明日にはサーバに置く
- ・ 間宮さん、白鳥、石原
既にサーバに上がっている。

#2 - 2017/09/11 08:09 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/09/08 から 2017/09/12 に変更

#3 - 2017/09/11 09:22 - 石原 由浩

2017/09/11 9:00にて

・桜井次長

バーコード入力できれば。ただこれは現場の問題。ソフトウェアにこちらが合わせるだけ。

部品表が正確にできればいい。

今回主体が財務のため、まずはそちらから。財務がしっかり問題点・質問項目を挙げてくるのが心配
ヒアリングにて私が話して感じたことのため、正確性は高くない（メモを忘れてしまった）。

・稲毛さん

そもそも忘れていた。（忙しかったためなのか）

作成をお願いしたが、そもそもこの質問内容の重要性を理解していないと感じる。

#4 - 2017/09/11 15:03 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更

- 進捗率 を 50 から 100 に変更

17/09/11の定例にて集約完了。