

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #65

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール
プロジェクトタスク # 49 (終了): 見積明細を受領

2社の見積書に対する進捗会の日程

2017/10/03 14:11 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/10/03
優先度:	通常	期日:	2017/10/18
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
10/10（火）の予定で計画していたが、予定日を変更する →10/4(水) にて間宮さん交えて再度検討する。			
■現状の状況			
10、11日は会社全体的に忙しいとのこと（新村部長より）			
櫻井次長は10、11日はどちらも出席はできない。12、13日なら出席可能。 財務は今週が大変忙しい。来週については不明。			

履歴

#1 - 2017/10/03 14:55 - Mamiya Tomoyuki

10日、11日はミーティングの開催が難しいこと、承知です。
財務のお二人がいないところで決定を下すのも本末転倒になりかねないので、
提示された見積を事務局側（石原さん、白鳥さん、間宮）で確認し、
ベンダーに再検討を依頼するところは再検討を打診してまいましよう。
で、ある程度形になった見積を、プロジェクトメンバーに報告して最終決定を仰ぐ
段取りで。

10月16日週でミーティングの開催可能日を調整してください。

石原 由浩 さんは書きました:

10/10（火）の予定で計画していたが、予定日を変更する
→10/4(水) にて間宮さん交えて再度検討する。

■現状の状況

10、11日は会社全体的に忙しいとのこと（新村部長より）

櫻井次長は10、11日はどちらも出席はできない。12、13日なら出席可能。
財務は今週が大変忙しい。来週については不明。

#2 - 2017/10/03 15:34 - 白鳥 由希也

財務部

16日に監査があるため10日の週は厳しいとのこと。

新村部長、小河課長

13日は午後から予定があるため、12日のほうがいい。

小林さん

12日、13日はどちらでも出席は可能。

#3 - 2017/10/04 08:37 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/10/11 から 2017/10/18 に変更

To 間宮さん

10月16日週でミーティングの開催可能日を調整してください。

週を見間違えてました、申し訳ございません。再度調節し直します。

本日は新村部長が1日外出のため、明日以降確認していきます。

□確認項目

・ミーティングの候補日（10/16週）

・監査法人の実施期間

会議の予約状況だと、10/19(木)の19:00まで「あずさ監査法人」として予約されております。

10/20(金)は今のところ、関係者に関する会議はありません。

~~(もしかしたら、10月16日週でも実施は厳しいかもしれません。)~~

#5 - 2017/10/04 15:35 - 石原 由浩

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

進め具合が変わったため、こちらは一旦終了とする。