

## データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #67

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01\_システムの選定

プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール

プロジェクトタスク # 49 (終了): 見積明細を受領

### 比較検討材料のまとめ

2017/10/04 15:50 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/10/06
優先度:	通常	期日:	2017/10/12
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b>			
[3]財務が判断しやすいように、比較項目を事前検討（総務部内）を実施するための、材料をまとめる。			
・ [1]ITシステム管理係内で見積りの内容を確認・精査で出てきた材料のまとめ。 ・ 総務以外の方の見積書に対する感触（ヒアリングにて）			

### 履歴

#1 - 2017/10/05 15:20 - 石原 由浩

10/12(木)に定例を実施することに決まった。  
ここで、全員から2社の感想を聞くとの事（新村部長）  
日時含めては白鳥さんからメールにて展開予定  
出席が難しかった、財務の鈴木部長も稲毛さんも了承済み。

ヒアリングは実施しない方向に変更する。

#2 - 2017/10/10 15:27 - 石原 由浩

- ステータスを新規から進行中に変更
- 担当者を石原 由浩から Mamiya Tomoyuki に変更
- 進捗率を0から30に変更
- 期日を2017/10/11から2017/10/12に変更
- 予定工数を6.00時間にセット

先週、大興電子・富士通の2社から届いた見積書から、12日の定例で使用する資料を3人でまとめた。

総まとめの作成は、間宮さんが担当。

今日中にまとめて、白鳥さん・石原に送付するとの事。

メールで展開の程宜しくお願い致します。

まとめた内容については、簡潔に以下に記載する。

- ・ 基礎的な機能の実現（原価、棚卸、戻入、工番振替...etc）
- ・ 見積書から各項目の金額・2社の差額
- ・ 岡本の要望と見積書のGAP
- ・ 12日に話すべき論点

#3 - 2017/10/11 15:51 - 石原 由浩

- 担当者を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更
- 進捗率を 30 から 100 に変更
- ステータスを 進行中 から 終了 に変更

遅くなりましたが、受け取りましたのでこのチケットは終了とします。  
再度何かあればチケットを発行します。

先週、大興電子・富士通の2社から届いた見積書から、12日の定例で使用する資料を3人でまとめた。  
総まとめの作成は、間宮さんが担当。  
今日中にまとめて、白鳥さん・石原に送付するとの事。  
メールで展開の程宜しくお願い致します。