

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #84

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール

再見積の受領

2017/11/09 08:07 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/11/08
優先度:	高め	期日:	2017/11/28
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

171108の打合せより、以下の条件での見積を2社から頂く。

・富士通
大興電子で同じように、要件定義後はITSが設計・開発にした時の見積を受領する。

・大興電子
要件定義が5ヶ月となっているが、これを富士通と同じ期間の3ヶ月にした場合の見積を受領する

これと一緒に、帳票のサンプルを入手もお願いします。

履歴

- #1 - 2017/11/16 08:10 - 石原 由浩
- 期日 を 2017/11/15 から 2017/11/17 に変更
 - ステータス を 新規 から 進行中 に変更
 - 担当者を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更
 - 優先度 を 高め から 通常 に変更
 - 進捗率 を 0 から 50 に変更

富士通の見積、2社の帳票のサンプルは昨日（17/11/15）に受領
残りの再見積は、大興電子の「要件定義を3ヶ月にした時の見積」のみ
→頂けるかどうか、最終的にこの見積は諦めるかどうかは検討する必要性あり。

171108の打合せより、以下の条件での見積を2社から頂く。

・富士通
大興電子で同じように、要件定義後はITSが設計・開発にした時の見積を受領する。

・大興電子
要件定義が5ヶ月となっているが、これを富士通と同じ期間の3ヶ月にした場合の見積を受領する

これと一緒に、帳票のサンプルを入手もお願いします。

#2 - 2017/11/16 15:23 - 石原 由浩

- 進捗率 を 50 から 70 に変更

11/16の進捗会より、プロジェクト内では富士通に決定した。
しかし、社長・本部長の説明として、富士通を選択した理由が弱いため、ITSに再見積をしてもらう。
(可能であれば、2千万円代になれば話しやすいとの事)

上記の見積を再度受領する。
(大興電子の再見積は一旦保留)

#3 - 2017/11/17 08:03 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/11/17 から 2017/11/23 に変更

#4 - 2017/11/17 08:04 - 石原 由浩

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

#5 - 2017/11/28 08:32 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/11/23 から 2017/11/28 に変更

To 間宮さん

依頼中の富士通の再見積について、進捗がある場合はご連絡(更新)をお願いします。
ない場合は、ご連絡(更新)は結構です。

#6 - 2017/12/11 13:04 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更

- 進捗率 を 70 から 100 に変更

新村部長と青柳さんで動いているらしいので、チケットを終了する。