

# チケット

予定工数: 4.0 作業時間: 2.0

#	プロジェクト	親チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
92	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #21: 01_システムの選定	富士通デモ会	終了	通常	白鳥由希也	2017/11/27 16:28	2017/11/27	2017/11/30	2017/12/01 08:09	2017/12/01 08:09	100	
91	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	通常	白鳥由希也	2017/11/24 14:48	2017/11/22	2017/11/24	2017/11/24 14:50	2017/11/24 14:50	100	
86	ITシステム管理係 定常業務		生産管理システムの調査	終了	低め	白鳥由希也	2017/11/09 16:52	2017/11/09	2017/11/10	2017/11/10 15:18	2017/11/10 15:18	100	
79	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	通常		2017/10/26 10:16	2017/10/26	2017/10/26	2017/10/26 15:36	2017/10/26 15:36	100	
77	ITシステム管理係 定常業務		PCの管理台帳	終了	通常	白鳥由希也	2017/10/20 09:56	2017/10/19	2017/10/27	2017/11/06 12:03	2017/11/06 12:03	60	
74	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	通常	白鳥由希也	2017/10/16 10:41			2017/10/16 11:26	2017/10/16 11:26	100	
73	データ連携の自動化	プロジェクトタスク #49: 見積明細を受領	同時接続数	終了	通常	白鳥由希也	2017/10/11 15:52	2017/10/11	2017/12/11	2017/12/25 16:51	2017/12/25 16:51	100	
69	ITシステム管理係 定常業務		PCのセットアップ	終了	通常	白鳥由希也	2017/10/05 15:35			2017/10/05 16:26	2017/10/05 16:26	100	
64	ITシステム管理係 定常業務		PCのセットアップ	終了	通常	白鳥由希也	2017/10/02 14:13	2017/10/02	2017/10/02	2017/10/02 14:46	2017/10/02 14:46	100	
61	ITシステム管理係 定常業務		棚卸準備	終了	通常	白鳥由希也	2017/09/21 11:52	2017/09/21	2017/09/21	2017/09/21 11:52	2017/09/21 11:52	100	
59	ITシステム管理係 定常業務		svrの初期化	終了	低め	白鳥由希也	2017/09/15 16:17	2017/09/15	2017/09/19	2017/09/21 11:46	2017/09/21 11:46	100	
58	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	通常	白鳥由希也	2017/09/11 13:05	2017/09/11	2017/09/12	2017/09/12 13:39	2017/09/12 13:39	100	
57	ITシステム管理係 定常業務		PCのデータ削除	終了	低め	白鳥由希也	2017/09/08 10:15	2017/09/08	2017/09/08	2017/09/08 13:45	2017/09/08 13:45	100	
55	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	通常	白鳥由希也	2017/09/07 11:51	2017/09/07	2017/09/08	2017/09/21 11:47	2017/09/21 11:47	0	
54	ITシステム管理係 定常業務	プロジェクトタスク #52: モニター設置	モニター運び	終了	通常	白鳥由希也	2017/09/07 09:33	2017/09/08	2017/09/08	2017/09/08 10:09	2017/09/08 10:09	100	
53	ITシステム管理係 定常業務	プロジェクトタスク #52: モニター設置	モニター運び事前準備	終了	通常	白鳥由希也	2017/09/07 09:26	2017/09/07	2017/09/08	2017/09/08 10:09	2017/09/08 10:09	100	

#	プロジェクト	親子チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
52	ITシステム管理係 定常業務		モニター設置	終了	通常	白鳥 由希也	2017/09/07 08:54	2017/09/07	2017/09/08	2017/09/08 10:11	2017/09/08 10:11	100	
45	ITシステム管理係 定常業務	プロジェクトタ スク #36: PC管理帳簿作成	PCの管理表を提出	終了	通常	白鳥 由希也	2017/09/04 09:03	2017/09/22	2017/09/27	2017/09/29 14:00	2017/09/29 14:00	100	
44	ITシステム管理係 定常業務	プロジェクトタ スク #36: PC管理帳簿作成	各部門からのPC情報 を収集	終了	通常	白鳥 由希也	2017/09/04 09:02	2017/09/04	2017/09/22	2017/09/29 14:01	2017/09/29 14:01	20	
43	ITシステム管理係 定常業務	プロジェクトタ スク #36: PC管理帳簿作成	スケジュール表を作成	終了	通常	白鳥 由希也	2017/09/04 08:43	2017/09/04	2017/09/04	2017/09/04 14:09	2017/09/04 14:09	100	
40	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	低め	白鳥 由希也	2017/09/01 16:48	2017/09/01	2017/09/01	2017/09/07 09:34	2017/09/07 09:34	100	
34	ITシステム管理係 定常業務		PCセットアップ	終了	低め		2017/08/30 08:03	2017/08/29	2017/08/30	2017/08/30 16:42	2017/08/30 16:42	100	
20	ICT環境の再整備		認証基盤の整備	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:36				2017/08/29 13:36	0	
19	ICT環境の再整備		情報資産管理規定の制 定	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:36				2017/08/29 13:36	0	
18	ICT環境の再整備		グループウェアの導入	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:34				2017/08/29 13:34	0	
16	ICT環境の再整備		情報資産の棚卸	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:21				2017/10/02 17:01	0	
3	ICT環境の再整備	プロジェクトタ スク #16: 情報資産の棚卸	情報資産の範囲を調査 する	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/23 13:52				2017/08/29 13:35	0	