

# チケット

予定工数: 0.0 作業時間: 0.0

#	プロジェクト	親チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
26	データ連携の自動化		05_並行稼働	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
25	データ連携の自動化		05_システムテスト・教育	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
24	データ連携の自動化		04_設計・開発	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
23	データ連携の自動化		03_システム導入	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:40				2017/08/29 13:40	0	
22	データ連携の自動化		02_フィット&ギャップ分析	新規	通常	石原 由浩	2017/08/29 13:39				2017/08/29 13:39	0	
20	ICT環境の再整備		認証基盤の整備	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:36				2017/08/29 13:36	0	
19	ICT環境の再整備		情報資産管理規定の制定	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:36				2017/08/29 13:36	0	
18	ICT環境の再整備		グループウェアの導入	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:34				2017/08/29 13:34	0	
16	ICT環境の再整備		情報資産の棚卸	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:21				2017/10/02 17:01	0	
12	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	生産管理の勉強	進行中	通常	石原 由浩	2017/08/28 14:30	2017/08/28	2017/08/31		2017/08/29 12:02	0	
10	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	富士通 GLOVIA smartのデモ	新規	通常	石原 由浩	2017/08/24 08:47	2017/08/29	2017/09/22		2017/08/24 08:56	0	
9	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	NEC EXPLANNER J のデモ	進行中	低め	石原 由浩	2017/08/24 08:46	2017/08/24	2017/09/22		2017/08/25 08:10	70	
8	01_システムの選定	プロジェクトタスク #7: パッケージ選定	大興電子 rBOMのデモ	進行中	通常	石原 由浩	2017/08/24 08:32	2017/08/24			2017/08/29 13:29	50	
7	01_システムの選定		パッケージ選定	進行中	通常	石原 由浩	2017/08/23 14:18	2017/08/24	2017/09/22		2017/08/29 13:29	30	
3	ICT環境の再整備	プロジェクトタスク #16: 情報資産の棚卸	情報資産の範囲を調査する	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/23 13:52				2017/08/29 13:35	0	