

01_システムの選定 - プロジェクトタスク #10

プロジェクトタスク # 7 (進行中): パッケージ選定

富士通 GLOVIA smartのデモ

2017/08/24 08:47 - 石原 由浩

ステータス:	新規	開始日:	2017/08/29
優先度:	通常	期日:	2017/09/22
担当者:	石原 由浩	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
- デモに出席 8/29に岡本工作機械製作所にて実施 - デモの総まとめ - 質問シート作成 デモで聞けなかった事などをまとめて、相手企業に送付する。			

履歴

- #1 - 2017/08/24 08:50 - 石原 由浩
- ファイル 富士通_質問シート.xlsx を追加
- #2 - 2017/08/24 08:55 - 石原 由浩
- 担当者 を 石原 由浩 にセット
- #3 - 2017/08/24 08:56 - 石原 由浩
- 説明 を更新

ファイル

富士通_質問シート.xlsx	12.1 KB	2017/08/23	石原 由浩
----------------	---------	------------	-------