

ICT環境の再整備 - プロジェクトタスク #16

情報資産の棚卸

2017/08/29 13:21 - 白鳥 由希也

ステータス:	新規	開始日:	
優先度:	通常	期日:	
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
プロジェクトタスク # 3: 情報資産の範囲を調査する			新規

履歴

#1 - 2017/08/29 13:35 - 白鳥 由希也

- 担当者を 白鳥 由希也 にセット