

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #28

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定

NEC EXPLANNER J のデモ

2017/08/29 13:48 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/08/29
優先度:	通常	期日:	2017/08/31
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.50時間
説明			
デモに出席 8/24に岡本工作機械製作所にて実施			
デモの総まとめ			
質問シート作成 デモで聞けなかった事などをまとめて、相手企業に送付する。			
子チケット:			
プロジェクトタスク # 32: 議事録作業			終了

履歴

#1 - 2017/09/01 08:42 - 石原 由浩

- 予定工数を 0.00時間 にセット

#2 - 2017/09/04 08:21 - 石原 由浩

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

弊社のシステムと提供されたパッケージソフトは不一致。