

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #29

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定

富士通 GLOVIA smartのデモ

2017/08/29 13:49 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/08/29
優先度:	通常	期日:	2017/09/01
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
デモに出席 8/29に岡本工作機械製作所にて実施			
デモの総まとめ			
質問シート作成 デモで聞けなかった事などをまとめて、相手企業に送付する。			
子チケット:			
プロジェクトタスク # 33: 議事録作業			終了

履歴

#1 - 2017/09/04 08:22 - 石原 由浩

- ステータスを新規から終了に変更