

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #31

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
プロジェクトタスク # 27 (終了): 大興電子 rBOMのデモ

議事録作業

2017/08/29 15:24 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/08/29
優先度:	通常	期日:	2017/09/01
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	1.00時間
説明			
デモのICレコーダのデータから岡本側と大興電子との質問→回答を洗い出す。			

履歴

#1 - 2017/08/29 15:51 - 石原 由浩

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- 担当者 を 白鳥 由希也 にセット

#2 - 2017/08/30 13:17 - 白鳥 由希也

- 担当者 を 白鳥 由希也 から Mamiya Tomoyuki に変更
- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#3 - 2017/08/30 21:55 - Mamiya Tomoyuki

- ファイル 大興電子向け_質問シート.xlsx を追加
- 担当者 を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更
- 進捗率 を 50 から 90 に変更

質問表の校正、終了しました。
プロジェクトメンバー全員が閲覧できるファイルサーバー上に保存して、プロジェクトメンバーにメールで報告してください。

#4 - 2017/08/31 09:12 - 石原 由浩

- 担当者 を 石原 由浩 から Mamiya Tomoyuki に変更

全員が閲覧できるサーバとして「/svr2 /okamoto /」とのことは小林さんに聞きました。

ここに、" IT業務改善推進プロジェクト " フォルダを作成して、ここを共有するフォルダとしようと考えているので、明日(9/1)相談したいと思っていますがよろしいでしょうか。
相談したいため、今回はメールで展開致しました。

#5 - 2017/08/31 15:35 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/08/30 から 2017/09/01 に変更

#6 - 2017/09/01 16:22 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更
- 担当者 を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更

相談完了。

#7 - 2017/10/06 14:20 - 石原 由浩

- ファイル を削除 (大興電子向け_質問シート.xlsx)