

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #32

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01\_システムの選定  
プロジェクトタスク # 28 (終了): NEC EXPLANNER J のデモ

議事録作業

2017/08/29 15:57 - 石原 由浩

|                                     |       |       |            |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|
| ステータス:                              | 終了    | 開始日:  | 2017/08/29 |
| 優先度:                                | 通常    | 期日:   | 2017/08/31 |
| 担当者:                                | 石原 由浩 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                               |       | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン:                            |       | 作業時間: | 0.50時間     |
| 説明                                  |       |       |            |
| デモのICレコーダのデータから岡本側とNECとの質問→回答を洗い出す。 |       |       |            |

履歴

- #1 - 2017/08/29 17:56 - 石原 由浩
- 期日 を 2017/09/01 から 2017/08/31 に変更
- #2 - 2017/08/30 13:15 - 白鳥 由希也
- 進捗率 を 0 から 50 に変更
- #3 - 2017/08/30 13:16 - 白鳥 由希也
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- 担当者 を 白鳥 由希也 から Mamiya Tomoyuki に変更
- #4 - 2017/08/30 13:16 - 白鳥 由希也
- ステータス を 解決 から 進行中 に変更
- 担当者 を Mamiya Tomoyuki から 白鳥 由希也 に変更
- 進捗率 を 50 から 0 に変更
- #5 - 2017/08/30 13:23 - 石原 由浩
- 説明 を更新
- #6 - 2017/08/31 16:16 - 白鳥 由希也
- 担当者 を 白鳥 由希也 から Mamiya Tomoyuki に変更
- 進捗率 を 0 から 50 に変更
- #7 - 2017/09/01 08:06 - Mamiya Tomoyuki
- 優先度 を 低め から 通常 に変更
- NECデモの議事録校正終了。
- 議事録は、「ファイル」タブにアップロード済み。  
プロジェクトメンバーに配布をお願いします。
- #8 - 2017/09/01 08:06 - Mamiya Tomoyuki
- 進捗率 を 50 から 90 に変更

#9 - 2017/09/01 08:37 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更
- 担当者 を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更

間宮さんから校正された質問シートを関係者に送付完了。  
これにて終了とする。

プロジェクトの共有フォルダに関しては、「大興電子の議事録」チケットにて結果を記録。

#10 - 2017/09/01 08:39 - 石原 由浩

- 進捗率 を 90 から 100 に変更