

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #33

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
プロジェクトタスク # 29 (終了): 富士通 GLOVIA smartのデモ

議事録作業

2017/08/29 15:58 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/08/29
優先度:	通常	期日:	2017/09/01
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
デモのICレコーダのデータから岡本側と富士通との質問→回答を洗い出す。			

履歴

- #1 - 2017/08/29 17:52 - 石原 由浩
- 期日を 2017/09/01 から 2017/08/31 に変更
 - 担当者を 石原 由浩 にセット
- #2 - 2017/08/30 12:01 - 石原 由浩
- ステータスを 新規 から 解決 に変更
 - 担当者を 石原 由浩 から Mamiya Tomoyuki に変更
 - 進捗率を 0 から 60 に変更

18年8月29日に行われたデモ会であった質問項目の抽出が完了しました。
質問シートは「データ連携の自動化」プロジェクトに上げとてあります。

間宮さん
ご確認の程宜しくお願い致します。
※質問項目で単語で"(?)"が付属している単語は読み取れなかった部分となっていますので、訂正のほど宜しくお願い致します。

- #3 - 2017/08/30 13:24 - 石原 由浩
- 説明を更新
- #4 - 2017/08/31 15:36 - 石原 由浩
- 期日を 2017/08/31 から 2017/09/01 に変更
- #5 - 2017/09/01 08:07 - Mamiya Tomoyuki
- ステータスを 解決 から 進行中に変更
 - 進捗率を 60 から 90 に変更

富士通デモの議事録校正終了。

議事録は、「ファイル」タブにアップロード済み。
プロジェクトメンバーに配布をお願いします。

#6 - 2017/09/01 08:39 - 石原 由浩

- ステータスを 進行中 から 終了 に変更
- 担当者を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更
- 進捗率を 90 から 100 に変更

間宮さんから校正された質問シートを関係者に送付完了。
これにて終了とする。

※プロジェクトの共有フォルダに関しては、「大興電子の議事録」チケットにて結果を記録。