

## ITシステム管理係 定常業務 - プロジェクトタスク #45

プロジェクトタスク # 36 (終了): PC管理帳簿作成

### PCの管理表を提出

2017/09/04 09:03 - 白鳥 由希也

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/22
優先度:	通常	期日:	2017/09/27
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

### 履歴

#1 - 2017/09/04 09:08 - 白鳥 由希也

- 期日を2017/09/27にセット
- 担当者を白鳥 由希也にセット
- 開始日を2017/09/22にセット
- 親子チケットを#36にセット

遅くとも9月27日までには各部門別のPC管理表を完成したものを新村部長に提出をする。

早く完成できれば、完成出来次第新村部長に提出をする。

#2 - 2017/09/29 14:00 - 石原 由浩

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更

全部署のデータは揃っていないが、9/27段階でのデータを新村部長に送付済み。

一旦終了として、再度続きがあった場合は再度チケットを発行する。