

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #47

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール

質問事項の送付

2017/09/04 11:31 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/11
優先度:	通常	期日:	2017/09/15
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
説明			
大興電子、富士通に収集した質問シートを送付し、回答を受理する。			

履歴

#1 - 2017/09/11 15:00 - 石原 由浩

- ステータスを新規から進行中に変更
- 担当者を石原 由浩から Mamiya Tomoyukiに変更
- 進捗率を0から20に変更

170911の定例にて各質問項目の集約は完了。

To間宮さん

17/09/11の定例にて集約した質問項目を修正し、2社にご送付のほど宜しくお願い致します。

#2 - 2017/09/11 18:24 - Mamiya Tomoyuki

- ファイル 170911_質問シート（大興電子）.xlsxを追加
- ファイル 170911_質問シート（富士通）.xlsxを追加

大興電子（営業担当：江頭さん）と富士通（営業担当：ソレキア斉藤さん）に、
質問シートを送付済み。
回答期限は、15日とした。

#3 - 2017/09/11 18:24 - Mamiya Tomoyuki

- 進捗率を20から40に変更

#4 - 2017/09/15 11:42 - Mamiya Tomoyuki

- ファイル 170911_質問シート（大興電子）_20170913回答.xlsxを追加
- ファイル 170914_質問シート（ソレキア・富士通記入済み）_ご回答.xlsxを追加
- 進捗率を40から100に変更

大興電子・富士通の2社から回答を受領。
ファイルサーバーに保存済。
プロジェクトメンバーに配布済。

Mamiya Tomoyuki さんは書きました:

大興電子（営業担当：江頭さん）と富士通（営業担当：ソレキア齊藤さん）に、
質問シートを送付済み。
回答期限は、15日とした。

#5 - 2017/09/18 15:02 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 解決 に変更
- 担当者を Mamiya Tomoyuki から 石原 由浩 に変更

#6 - 2017/09/18 15:03 - 石原 由浩

- ステータス を 解決 から 終了 に変更

ファイル

170911_質問シート（大興電子）.xlsx	17.1 KB	2017/09/11	Mamiya Tomoyuki
170911_質問シート（富士通）.xlsx	17.1 KB	2017/09/11	Mamiya Tomoyuki
170914_質問シート（ソレキア・富士通記入済み）_ご回答.xlsx	32.8 KB	2017/09/15	Mamiya Tomoyuki
170911_質問シート（大興電子）_20170913回答.xlsx	82.3 KB	2017/09/15	Mamiya Tomoyuki