

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #50

- プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
- プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール
- プロジェクトタスク # 42 (終了): 質問事項の収集

デモ実施でのキーワード抽出

2017/09/05 13:49 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/05
優先度:	通常	期日:	2017/09/08
担当者:	Mamiya Tomoyuki	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
ファイル「170905_3社デモ質問一覧_分類追加.xlsx」内の質問内容からキーワードを抽出。またそのキーワードを分類ごとにまとめる。			

履歴

#1 - 2017/09/05 13:50 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/09/08 にセット
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

白鳥さん、石原二人でキーワードを抽出した後、マージする。

#2 - 2017/09/06 09:34 - 石原 由浩

- ファイル 170906_3社デモ質問一覧_キーワード_石原.xlsx を追加
- 担当者を 石原 由浩 から 白鳥 由希也 に変更
- 進捗率 を 0 から 20 に変更

To白鳥さん
遅くなりましたが、私のキーワード抽出が終わりました。
ここに添付したファイルがキーワード抽出したファイルになっています。
自身の抽出したものと私の抽出したキーワードのマージの方宜しくお願い致します。

#3 - 2017/09/06 10:58 - 白鳥 由希也

- ファイル 170906_3社デモ質問一覧_キーワード.xlsx を追加
- 担当者を 白鳥 由希也 から 石原 由浩 に変更
- 進捗率 を 20 から 50 に変更

To石原さん
キーワード抽出ありがとうございます。
石原さんの抽出ファイルに追加や変更をしたので
ご確認の程、よろしくお願いします。

#4 - 2017/09/06 11:31 - 白鳥 由希也

- ファイル を削除 (170906_3社デモ質問一覧_キーワード_石原.xlsx)

#5 - 2017/09/06 11:31 - 白鳥 由希也

- ファイルを削除 (170906_3社デモ質問一覧_キーワード.xlsx)

#6 - 2017/09/06 11:41 - 白鳥 由希也

- 担当者を 石原 由浩 から 白鳥 由希也 に変更

- 進捗率を 50 から 100 に変更

二人の抽出したキーワードをマージしました。

マージしたファイルを挙げたので、ご確認の程宜しくお願いします。

#7 - 2017/09/07 14:46 - 石原 由浩

- ステータスを 進行中 から 解決 に変更

- 担当者を 白鳥 由希也 から Mamiya Tomoyuki に変更

#8 - 2017/09/11 08:49 - 石原 由浩

- ステータスを 解決 から 終了 に変更