

ITシステム管理係 定常業務 - プロジェクトタスク #53

プロジェクトタスク # 52 (終了): モニター設置

モニター運び事前準備

2017/09/07 09:26 - 白鳥 由希也

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/07
優先度:	通常	期日:	2017/09/08
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明
日程は、小林さんとの話し合いで9月8日(金)8時半からモニター運びを開始する事に決まった。(当日の天候次第で変更する)
物流棟から現在いる建物に持ってくる時の外の移動は、車を使用する予定。(車は手配済み)
白井係長、小林さん、石原さん、富田さんにモニターを運ぶ作業を手伝っていただけるとお願いした。(了承済み)

履歴

#1 - 2017/09/08 10:09 - 白鳥 由希也

- 進捗率 を 80 から 100 に変更

#2 - 2017/09/08 10:09 - 白鳥 由希也

- ステータス を 新規 から 終了 に変更