

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #60

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定
プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール
プロジェクトタスク # 48 (終了): ヒアリングの実施

再確認のための進捗会

2017/09/21 08:09 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/09/21
優先度:	通常	期日:	2017/09/29
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
新村部長より、参加者の考え（方向）がまだバラバラのため、再度見直すことを目的とした進捗会を実施			

履歴

#1 - 2017/09/21 08:18 - 石原 由浩

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

9/21（木）午後、9/22（金）の予定を聞いた所、鈴木部長が全て外出のため参加できないとの事。
稲毛さんも9/22（金）は私用で出席は難しい。

櫻井次長以外は全て今週の予定を聞いたため、以下に示す。

- 9/21(木) PM14:00～
新村部長○ 鈴木部長 小河課長○ 小林○ 稲毛○
 - 9/22(金) AM10:00～
新村部長○ 鈴木部長 小河課長 小林○ 稲毛
 - 9/22(金) PM14:00～
新村部長○ 鈴木部長 小河課長 小林○ 稲毛
- ：参加可能 ：参加不可能 ：参加が難しい

#2 - 2017/09/21 08:20 - 石原 由浩

- 題名 を 打合せ実施 から 方向性の修正のための打合せ に変更

#3 - 2017/09/21 09:26 - 石原 由浩

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

本日に開催することが決定（9/21(木)）

鈴木部長は外出のため不参加。それ以外は参加了承済み。
但し、稲毛さんが今日中にやらないといけない業務があるため、参加しづらいとおっしゃっていた。

#4 - 2017/09/21 18:19 - Mamiya Tomoyuki

- 題名 を 方向性の修正のための打合せ から 方向性の再確認のための打合せ に変更

方向性の修正ではなく、再確認のための進捗会議開催。

#5 - 2017/09/21 18:38 - Mamiya Tomoyuki

- ファイル 20170921_IT改善_第6回定例.docx を追加

- 進捗率 を 50 から 70 に変更

議事録チェック実施。

#6 - 2017/09/22 07:50 - 石原 由浩

- 題名 を 方向性の再確認のための打合せ から 再確認のための進捗会 に変更

#7 - 2017/09/22 08:04 - 石原 由浩

- 優先度 を 高め から 通常 に変更

- 進捗率 を 70 から 80 に変更

上げられたファイルを確認後、新村部長に送付。新村部長の承認が頂けたら、関係者全員に展開する予定。

#8 - 2017/09/22 08:45 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更

- 進捗率 を 80 から 100 に変更

新村部長の確認終了。関係者に展開済み。Closeする。

#9 - 2017/10/06 14:21 - 石原 由浩

- ファイル を削除 (20170921_IT改善_第6回定例.docx)