

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #66

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定

プロジェクトタスク # 41 (終了): 大興電子・富士通の2社スケジュール

プロジェクトタスク # 49 (終了): 見積明細を受領

ITシステム管理係内で見積もりの確認

2017/10/04 15:47 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/10/04
優先度:	通常	期日:	2017/10/10
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

[1]ITシステム管理係内で見積もりの内容を確認・精査

富士通・大興電子の見積もりについては、現段階（10/4 15:00）では2社ともITSの青柳さんにあるとの事。

確認・精査については10/6(金)に実施したい。

履歴

#1 - 2017/10/05 15:36 - 石原 由浩

- ステータスを新規から進行中に変更

新村部長からの要望として

・ 要望したとおりの見積もりになっているか確認する。
2社ともずれはないか、抜けがないかを確認する。この作業を12日の定例までに終わらせる。

・ 整合性の確認
2社のずれがないか、片方だけあって片方がないことがないように確認。
後から追加で費用が追加されないように確認。
2社のずれがない・整合性が取れていることを素人でもわかるようにまとめてほしいとのこと。

#2 - 2017/10/10 15:11 - 石原 由浩

- ステータスを進行中から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更

確認、完了。

色々異なる点があるが、12日の定例までに見積書に対するまとめ資料を作成する。