

01_システムの選定 - プロジェクトタスク #7

パッケージ選定

2017/08/23 14:18 - 石原 由浩

ステータス:	進行中	開始日:	2017/08/24
優先度:	通常	期日:	2017/09/22
担当者:	石原 由浩	進捗率:	30%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 大興電子、NEC、富士通のパッケージから岡本工作機械製作所に導入するパッケージを選定する（Its様と協力） ・大興電子 rBOM http://www.rbom.jp/ ・NEC EXPLANNER J http://jpn.nec.com/soft/explanner/explanner-j/ ・富士通 GLOVIA smart http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/enterprise-applications/glovia/glovia-smart/prones/individual/			
子チケット:			
プロジェクトタスク # 8: 大興電子 rBOMのデモ			進行中
プロジェクトタスク # 9: NEC EXPLANNER J のデモ			進行中
プロジェクトタスク # 10: 富士通 GLOVIA smartのデモ			新規
プロジェクトタスク # 12: 生産管理の勉強			進行中

履歴

#1 - 2017/08/24 08:20 - 石原 由浩

- 期日を 2017/09/22 にセット

#2 - 2017/08/25 08:19 - 石原 由浩

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更