

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #75

プロジェクトタスク # 70 (終了): 90_現場での業務

業務課

2017/10/17 08:05 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/10/16
優先度:	通常	期日:	2017/11/30
担当者:	石原 由浩	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

10/16(月)から開始。

終了のち、資材かと同様にまとめる。

履歴

#1 - 2017/10/17 08:06 - 石原 由浩

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

#2 - 2017/10/17 08:08 - 石原 由浩

期間は不明（分かり次第更新）。

実施時間は9:00～16：00。
午前と午後で、一人ずつ現場に行く。

#3 - 2017/11/06 08:03 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/10/31 から 2017/11/30 に変更

#4 - 2017/11/08 16:34 - 石原 由浩

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

- ステータス を 進行中 から 解決 に変更

2017/11/08にて終了。
まとめ資料を作成する。

#5 - 2017/12/01 08:02 - 石原 由浩

- 進捗率 を 50 から 100 に変更

- ステータス を 解決 から 終了 に変更