

ITシステム管理係 定常業務 - プロジェクトタスク #77

PCの管理台帳

2017/10/20 09:56 - 白鳥 由希也

ステータス:	終了	開始日:	2017/10/19
優先度:	通常	期日:	2017/10/27
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
業務課の人に管理台帳の話を聞いたら知らなかったため 新村部長に確認したところ、新村部長から櫻井次長と栗原部長に流していただいた。			
櫻井次長から製造部の管理台帳が届いたのでまとめた。 栗原次長からはまだ届いていないので、届き次第まとめる予定。			
※届いていないほかの部署は保留（営業本部、技術開発本部）。			

履歴

#1 - 2017/10/23 17:03 - 白鳥 由希也

- 期日 を 2017/10/25 から 2017/10/27 に変更
- 進捗率 を 30 から 50 に変更

栗原部長の品質保証部は出張中の方のPC情報がわかり次第、頂ける予定。
品質保証部が頂ければ製造本部はそう予定。

営業本部は新村部長から展開していただける予定。

財務部は頂いた。管理本部は完了した。

技術開発本部は保留となった。

#2 - 2017/10/25 13:36 - 白鳥 由希也

- 進捗率 を 50 から 60 に変更

品質保証部のPC台帳は頂いので製造本部は完了した。

組織表と照らし合わせて漏れがないかを確認する予定。

#3 - 2017/10/25 16:41 - 白鳥 由希也

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

現擅家で集めているOPS、内部監査室、管理本部、製造本部のPC台帳を新村部長に展開した。

営業本部と技術開発本部については新村部長に相談する予定。

#4 - 2017/11/06 12:03 - 白鳥 由希也

- ステータスを 進行中 から 終了 に変更

一度相談したが、保留となったため一旦終了とする。