

## 01\_システムの選定 - プロジェクトタスク #8

プロジェクトタスク #7 (進行中): パッケージ選定

### 大興電子 rBOMのデモ

2017/08/24 08:32 - 石原 由浩

ステータス:	進行中	開始日:	2017/08/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	石原 由浩	進捗率:	50%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>デモに出席 8/23に岡本工作機械製作所にて実施</li><li>デモの総まとめ</li><li>質問シート作成 デモで聞けなかった事などをまとめて、相手企業に送付する。</li></ul>			

#### 履歴

#1 - 2017/08/24 08:48 - 石原 由浩

- 期日を 2017/08/31 から 2017/09/22 に変更

#2 - 2017/08/24 08:49 - 石原 由浩

- ファイル 大興電子向け\_質問シート.xlsx を追加

#3 - 2017/08/24 13:42 - 石原 由浩

- ファイル 大興電子向け\_質問シート.xlsx を追加

#4 - 2017/08/25 08:15 - 石原 由浩

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

- 進捗率を 50 から 60 に変更

#### \*デモ実施

岡本工作の工程とrBOMは合いそうな所感。鈴木部長も現場の櫻井次長も自身がやりたいことをrBOMで実施できるような発言が多く、新村部長、小河課長含め好印象だった。

また、金額も事例も元にはあるが、3500万との事で、日本ユニシスが提示してきた金額よりも安いので、こども好印象だった。

デモで発言があった質問項目は白鳥さんが現在抜き出して頂いている。

#### ファイル

大興電子向け_質問シート.xlsx	12.1 KB	2017/08/23	石原 由浩
大興電子向け_質問シート.xlsx	13.9 KB	2017/08/24	石原 由浩