

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #89

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01_システムの選定

富士通のデモ会実施

2017/11/16 15:28 - 石原 由浩

ステータス:	終了	開始日:	2017/11/16
優先度:	通常	期日:	2017/12/08
担当者:	石原 由浩	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明
11/16の進捗会により、プロジェクト内では富士通に決定。
最終確認として、再度デモ会を実施する。
ただし、今回はプロジェクトメンバ含めて現場の方にも参加して頂き、イメージを共有してもらう。

履歴

#1 - 2017/11/16 15:35 - 石原 由浩

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

財務 稲毛さんから要望を頂いた。

- ・ 原価オプションを再度説明して頂きたい
 - ・ 原価オプションの説明の時間をしっかり確保して頂きたい
- 今回現場の人も参加のため、頭から説明され、原価の説明が最後になって十分に説明が見れない・聞けない可能性がある。
このようなことにはならないように、原価オプションの部分の説明に対して、十分に時間確保をしてほしいとの事。

#2 - 2017/11/22 14:18 - 石原 由浩

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更

小林さんが担当になったため、このチケットは終了とする。