

## 01\_システムの選定 - プロジェクトタスク #9

プロジェクトタスク #7 (進行中): パッケージ選定

### NEC EXPLANNER J のデモ

2017/08/24 08:46 - 石原 由浩

|   |       |       |            |
|---|-------|-------|------------|
| ステータス:  | 進行中   | 開始日:  | 2017/08/24 |
| 優先度:  | 低め    | 期日:   | 2017/09/22 |
| 担当者:  | 石原 由浩 | 進捗率:  | 70%        |
| カテゴリ:   |       | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン:  |       | 作業時間: | 0.00時間     |
| <b>説明</b>   |       |       |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>デモに出席<br/>8/24に岡本工作機械製作所にて実施</li><li>デモの総まとめ</li><li>質問シート作成<br/>デモで聞けなかった事などをまとめて、相手企業に送付する。</li></ul> |       |       |            |

#### 履歴

#1 - 2017/08/24 08:48 - 石原 由浩

- 期日を 2017/09/22 にセット

- 担当者を 石原 由浩 にセット

- 開始日を 2017/08/24 にセット

#2 - 2017/08/24 08:49 - 石原 由浩

- ファイルNEC向け\_質問シート.xlsx を追加

#3 - 2017/08/24 08:57 - 石原 由浩

- 説明を更新

#4 - 2017/08/25 08:10 - 石原 由浩

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

- 優先度を 通常 から 低め に変更

- 進捗率を 0 から 70 に変更

- デモ実施 岡本側としては、岡本の工程と合わないため「EXPLANNER J」はなしの方向。  
また、期間的にも金銭的にもきついものがあると新村部長がNEC側に話していた。デモで発言していた質問項目は白鳥さんがまとめ中。

#### ファイル

NEC向け\_質問シート.xlsx

12.1 KB

2017/08/23

石原 由浩