

PCセットアップ

2017/11/24 14:48 - 白鳥 由希也

ステータス:	終了	開始日:	2017/11/22
優先度:	通常	期日:	2017/11/24
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
保留となっていた外国版PCは、日本版に変更の問い合わせをしていたが、変更することはできなかった。 外国版PCを使っていたことに決まったので、セットアップを行った。 荻谷班長に貸し出していたPCから引き継ぎをしている途中にネットワークが繋がらなくなってしまった。 そのため、小林さんとその原因を調査した。 調査した結果、上流のほうのハブの電源を入れなおしたら、つながるようになった。 引継ぎを完了した後に、外国版PCを荻谷班長に届けた。			

履歴

#1 - 2017/11/24 14:50 - 白鳥 由希也

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

貸し出していたPCは、リースが切れるまでは荻谷班長が恒温室で使用する事が決まった。
外国版PCは班長席で使用する予定。