

## データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #92

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01\_システムの選定

### 富士通デモ会

2017/11/27 16:28 - 白鳥 由希也

ステータス:	終了	開始日:	2017/11/27
優先度:	通常	期日:	2017/11/30
担当者:	白鳥 由希也	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b> 11月30日に2回目のデモ会が行われることが決定した。 第二会議室を14時から18時まで抑えてあります。 メンバーの招集は、新村部長からメールで展開される予定。 件名、本文は小林さんから新村部長に展開される予定。			

### 履歴

#1 - 2017/11/28 10:50 - 白鳥 由希也

小林さんからCS、業務課、資材課、技術開発部の四人に展開された。  
技術開発部は13時から15時過ぎまで開発会議があるため、参加できないと返信あり。  
ほかの部署からは連絡なし。

#2 - 2017/12/01 08:09 - 白鳥 由希也

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を20から100に変更

第一会議室でデモ会が行われた。  
合計35人に参加していただいた。