

データ連携の自動化 - プロジェクトタスク #85

プロジェクトタスク # 21 (終了): 01\_システムの選定

17/11/13週の進捗会

2017/11/09 08:20 - 石原 由浩

|                                                                                                                                     |        |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|
| ステータス:                                                                                                                              | 終了     | 開始日:  | 2017/11/08 |
| 優先度:                                                                                                                                | 通常     | 期日:   | 2017/11/14 |
| 担当者:                                                                                                                                | 白鳥 由希也 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                                                                                                                               |        | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン:                                                                                                                            |        | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明                                                                                                                                  |        |       |            |
| 上記の週にて進捗会を実施する予定。                                                                                                                   |        |       |            |
| 候補日としては、11/16(木) のAM。無理そうなら11/15(水) （予備日として17日）                                                                                     |        |       |            |
| この進捗会のアジェンダとしては、IT改善推進プロジェクトのメンバ内でパッケージ選定を決定する。<br>そのために、この進捗会までに<br>・ どちらのパッケージが良いか<br>・ 上記の根拠（理由） ※大雑把な理由は禁止<br>を各メンバに事前に用意してもらう。 |        |       |            |
| To 白鳥さん<br>各メンバの調節・連絡の程宜しくお願い致します。                                                                                                  |        |       |            |

履歴

#1 - 2017/11/09 08:21 - 石原 由浩

- 期日 を 2017/11/13 から 2017/11/14 に変更

#2 - 2017/11/10 08:10 - 白鳥 由希也

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

各メンバに確認を取ったところ  
11/16（木）、午前10時～12時、第一会議室に決定した。

各メンバでもメールで展開済み。