チケット

予定工数: 0.0 作業時間: 0.0

#	プロジェクト	親チケット	題名	ステータス	優先度	担当者	作成日	開始日	期日	終了日	更新日	進捗率	関連するチケット
20	ICT環境の再整備		認証基盤の整備	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:36				2017/08/29 13:36	0	
19	ICT環境の再整備		情報資産管理規定の制定	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:36				2017/08/29 13:36	0	
18	ICT環境の再整備		グループウェアの導入	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:34				2017/08/29 13:34	0	
16	ICT環境の再整備		情報資産の棚卸	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/29 13:21				2017/10/02 17:01	0	
3	ICT環境の再整備	プロジェクトタスク #16: 情報資産の棚卸	情報資産の範囲を調査する	新規	通常	白鳥 由希也	2017/08/23 13:52				2017/08/29 13:35	0	